

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της αριθ.

21<sup>ης</sup>/06-09-2023

τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ.

Δήμου Δίου-Ολύμπου

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**«Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ)  
του έργου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων»Αριθμός Απόφασης **250/2023**

Στο Λιτόχωρο, σήμερα 06 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τακτική διάζωσης (ΦΕΚ 2369 Β/14.05.2022, Δ1α/ΓΠ.οικ.27397/22) συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δίου-Ολύμπου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 14683/01-09-2023 πρόσκληση της προέδρου του, που στάλθηκε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον κάθε σύμβουλο χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και σε σύνολο είκοσι πέντε (25) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1	Κατσαμάκα Ουρανία – πρόεδρος ΔΣ	14	Τσιμήτρη Μαρία
2	Καλαϊτζής Αθανάσιος	15	Δαδούλη Ολυμπία
3	Σαμαράς Κων/νος	16	Χονδρόπουλος Αστέριος
4	Κουριάτης Κων/νος	17	Κιάφας Πέτρος
5	Πατσιαρίκας Δημήτριος	18	Νούλα Σοφία
6	Κουρινιώτη Βασιλική	19	Φαρμάκης Αστέριος
7	Λαμπονίκος Νικόλαος	20	Λιάπης Απόστολος
8	Ζουρζούρα Σοφία	21	Κουρίτα Αικατερίνη
9	Καραλής Γεώργιος		
10	Βροχαρίδης Βασίλειος		
11	Μυλωνέρος Δημήτριος		
12	Φόλιος Διονύσιος		
13	Πούλιος Ιωάννης		

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1	Δημόπουλος Κων/νος
2	Ντινάκης Απόστολος
3	Δημητριάδης Κων/νος
4	Γρεβενίτης Ευάγγελος

Στο συμβούλιο τα πρακτικά τηρήθηκαν από την πρακτικογράφο, δημοτική υπάλληλο Φούντου Φωτεινή.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Τζίκας Θεόδωρος και Κεχαγιάς Γεώργιος δεν προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση διότι τελούν σε αργία σύμφωνα με τα αριθμ. 56/21-07-2021 και 51/21-07-2021 εμπιστευτικά έγγραφα του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων κλήθηκαν νομίμως με την αποστολή της πρόσκλησης και των εισηγήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι πρόεδροι της κοινότητας Λιτοχώρου Κυριακάκης Ευστράτιος, της κοινότητας Βροντούς Κορινιώτης Δημήτριος και της κοινότητας Νέας Εφέσου Κατιρτζής Δημήτριος.

Ο Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση στο 12<sup>ο</sup> θέμα και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης και τον αντικατέστησε ο αναπληρωτής Δήμαρχος Καραλής Γεώργιος. Οι δημοτικοί σύμβουλοι Κιάφας Πέτρος, Κουριάτης Κωνσταντίνος και Καλαϊτζής Αθανάσιος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση στη διάρκεια της προ ημερησίας συζήτησης. Ο δημοτικός σύμβουλος Λαμπονίκος Νικόλαος δεν παρευρισκόταν στη συνεδρίαση στο 2<sup>ο</sup> θέμα και από το 11<sup>ο</sup> έως τη λήξη της συνεδρίασης. Η δημοτική σύμβουλος Νούλα Σοφία αποχώρησε από τη συνεδρίαση στο 5<sup>ο</sup> θέμα. Η δημοτική σύμβουλος Τσιμήτρη Μαρία αποχώρησε από τη συνεδρίαση στο 7<sup>ο</sup> θέμα. Η δημοτική σύμβουλος Κουρινιώτη Βασιλική και Σαμαράς Κωνσταντίνος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση στο 11<sup>ο</sup> θέμα.

Με την παρουσία του δημάρχου Γερολιόλιου Ευάγγελου έλαβε χώρα η δια ζώσης συνεδρίαση. Μετά την ανάγνωση του δεύτερου (2<sup>ου</sup>) θέματος, η πρόεδρος έδωσε το λόγο στη γενική γραμματέα η οποία αναφερόμενη στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Την 351 Α.Α.Υ. με την οποία διατέθηκε πίστωση ποσού 34.000,00 για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων» προϋπολογισμού 27.419,36 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 34.000,00 € με Φ.Π.Α..
2. Το γεγονός ότι το έργο με τίτλο «Κατασκευή κυκλικών κόμβων» ανατέθηκε με την υπ' αριθμ. 409 απόφαση του Δημάρχου του δήμου Δίου – Ολύμπου στον ανάδοχο Ταγιάννη Αντώνιο.
3. Την από 19 Ιουνίου 2023 υπογραφή της με αρ.πρωτ. 9745/19-06-2023 σύμβασης εκτέλεσης του έργου με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο 27.419,36€, συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων, του εργολαβικού οφέλους, των απροβλέπτων, και της αναθεώρησης (χωρίς Φ.Π.Α.).
4. Τις εργασίες που περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο του έργου και αφορούν την ΟΜΑΔΑ Α': Χωματοουργικά και την ΟΜΑΔΑ Β': Τεχνικά Έργα.
5. Το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου προέκυψαν διαφοροποιήσεις στις συμβατικές ποσότητες, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου και οι οποίες οφείλονται σε παραλείψεις και σφάλματα της προμέτρησης.

Για την κάλυψη των αυξήσεων των εργασιών χρησιμοποιήθηκαν οι απρόβλεπτες δαπάνες, ενώ δεν υπάρχουν νέες εργασίες. Ακολουθεί παρουσίαση κατά άρθρο (όπου υπάρχει μεταβολή της ποσότητας) των λόγων που οδήγησαν στην διαφοροποίηση των συμβατικών ποσοτήτων:

#### ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΑΤ Α-4.1 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες: Επί πλέον ποσότητα 19,93 m<sup>3</sup> λόγω αύξησης του όγκου μετά από την Αναλυτική Επιμέτρηση.

ΑΤ 20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων. Επί πλέον ποσότητα 15,00 m<sup>3</sup> λόγω αύξησης του όγκου επίχωσης μετά από την Αναλυτική Επιμέτρηση.

#### ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΤ Β-29.3.1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20. Επί πλέον ποσότητα 14,00 m<sup>3</sup> μετά από την Αναλυτική Επιμέτρηση.

ΑΤ Β-30.2 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων. Επί πλέον ποσότητα 118,22 kgr μετά από την Αναλυτική Επιμέτρηση.

ΑΤ σχετ ΟΙΚ 79.81 Επίστρωση εξωτερικών δαπέδων πεζοδρομίων, πλατειών κλπ, με έγχρωμους κυβόλιθους που περιέχουν ψυχρά υλικά. Επί πλέον ποσότητα 70,00 m<sup>2</sup> μετά από την Αναλυτική Επιμέτρηση.

<b>5.1 Αυξάνονται τα κονδύλια των εργασιών:</b>		<b>ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ</b> (προ έκπτωσης, ΓΕ & ΟΕ)
1	ΑΤ Α-4.1 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	108,62
2	ΑΤ 20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	67,50
3	ΑΤ Β-29.3.1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ. με σκυρόδεμα C16/20	1.318,80
4	ΑΤ Β-30.2 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	135,96
5	ΑΤ σχετ ΟΙΚ 79.81 Επίστρωση εξωτερικών δαπέδων πεζοδρομίων, πλατειών κλπ, με έγχρωμους κυβόλιθους που περιέχουν ψυχρά	1.400,00

	υλικά	
	<b>Σύνολο:</b>	(πριν την έκπτωση) 3.030,88

Η συνολική προκύπτουσα αύξηση (μετά την έκπτωση) ανέρχεται στο ποσό των 3.030,88 €. ενώ μετά τα Γ.Ε. & Ο.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 3.576,44 €

6. Για να καλυφθούν όλα τα ανωτέρω η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει τον παρόντα 1ο ΑΠΕ ο οποίος ανέρχεται σε 27.419,36 €, (χωρίς Φ.Π.Α.) και 34.000,00 € (με Φ.Π.Α.) δηλαδή κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με τη αρχική σύμβαση .

6.1 Η δαπάνη των επιπλέον ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών 3.576,44 €, προτείνεται να καλυφθεί από τις επί έλαττον δαπάνες εντός της ομάδας και από τα απρόβλεπτα, τα οποία ανέρχονται σε 3.576,44 € στη σύμβαση του έργου.

Επειδή οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης, επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, η κάλυψη αυτών των δαπανών από τα απρόβλεπτα.

Το συνολικό ποσό που χρησιμοποιείται από τα απρόβλεπτα ανέρχεται σε: 3.576,44 € και ως εκ τούτου το ποσό των απροβλέπτων μετά τον 1ο Α.Π.Ε. ανέρχεται σε : 0,00 €

Στην ομάδα Α' έχουμε επί πλέον δαπάνη εργασιών: 176,12 € και δαπάνη νέων εργασιών: 0,00 € (συνολικά: 176,12€) η οποία καλύπτεται από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

Στην ομάδα Β' έχουμε επί πλέον δαπάνη εργασιών: 2.854,76 € και δαπάνη νέων εργασιών: 0,00 € (συνολικά: 2.854,76€) η οποία καλύπτεται από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

Εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρήσει στην έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το άρθρο 65 του Ν.3852/10 καθώς και το άρθρο 156 του Ν.4412/16.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εγκρίνει τον 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου έχοντας υπόψη το άρθρο 65 του Ν.3852/10 καθώς και το άρθρο 156 του Ν.4412/16, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Νούλα Σοφία και Χονδρόπουλος Αστέριος οι οποίοι ψήφισαν όχι.

2. Το Δ.Σ. διαβιβάζει την παρούσα απόφαση για περαιτέρω ενέργειες

### Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 250/2023

Το πρακτικό αυτό, αφού συντάχθηκε, υπογράφεται ως εξής :  
 Η πρόεδρος Τα μέλη

υπογραφή

υπογραφή

Ακριβές απόσπασμα  
 Λιτόχωρο 07/09/2023  
 Η πρόεδρος

Κατσαμάκα Ουρανία